FOLHA Ne

Camara Municipal de Agailindia — MA PROC™3S0 AD
iViunicipio de Acariandia
Estado do Maranh3o Pama;.;-:‘;:;:amcnp;

1 08 Acanangla

PARFCER TECNICO DE ANAIISE DA PROPOSTA T\ AQOMS 442 | 501 - 76

Proce 0 Administrativo n® 063/2026

Concorréncia n° 003/2026

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para construgao da Nova Plenaria
da Camara Municipal de Agai 1dia — MA.

" npresa analisada: Construtora Campos Ltda.

\'-*5r global da proposta: R$ 2.660.000,00

1. Finalidade

O presente parecer tem por finalidade analisar a conformidade técnica da proposta de
precos apresentada pela empresa Construtora Campos Ltda., mediante compa ;30 com
a planitha orgamentaria integrante do Projeto Basico da Administragao.

A licitagdo adota o critério de julgamento pelo menor preco global e possui orgamento
estin 1o de R$ 3.136.351,23, conforme o Termo de Referéncia e a planilha orcamer ia
oficial.

Foram examinados, especialmente:

e or¢camento resumido e sintético;

e unit les de medicao;

e quantitativos dos servigos;

e composi¢des de precos;

e correspondéncia entre a proposta e a planilha da Administracao;

» condi¢des para futura medi¢ao e fiscalizagao contratual.

2. Inconsisténcias identificadas

2.1. Administragiao da obra — item 1.4

Na planilha da Administragdo, o :rvigo Administracdo de Obra encontra-se previsto
na unidade més, com quantitativo de 9 meses. Na proposta da empresa, a unidade foi
aiterada para un, mantendo-se o quantitativo 9.

A mesn situagio foi observada no item 1.5, referente a locacdo de container, cuja
unidade original € més, mas foi apresentada pela licitante como un.

Esses servicos estdo diretamente relacionados ao prazo de execu > da obra. A
substituicdo da unidade “més” por “un” elimina a referéncia temporal necessaria a medicao
proporcional d¢  servigos durante a execugéo do contrato.
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2.2. Estrutura metalics
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O itemn referenie a esirutura meiaiica em poriicos foi previsio peia Adminisiragdo na

unidac

m?, com quantitativo de 616,45 m2 Na proposta da licitante, o servico foi

apresentado na unidade un, ainda que mantido o quantitativo de 616,45.
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ite a aproximadamente 13,87% do orgamento da obra, caracterizando item

A alteracdo compromete a correspondéncia entre o levantamento de projeto, a
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2.3. Limpeza final da obra

A incol

Na planilha da Administracdo constam os seguint

Informacgao

Unidade

Quantidade

Valor unitario sem BDI
Valor unitaric com BDY
Valor total

Na proposta da empresa constam:
Informagao

Unidat

Quantidade

Valor unitario sem BDI

Valor total

LAY fiSIta U SErvigu.

item 17.3
sténcia mais relevante foi identificada no item 17.3 — Limpeza Final da Obra.

dados:
Planilha da Administracdo
m2

694,53
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R$ 3.528,21

Proposta da licitante
un

3,99

R$ 3,39
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R$ 17,19

A planiltha oficial confirma que o servigo deveria ser medido em 694,53 m?, totalizando

-~

R$ 3.528,21.
Verifii

se que o valor 3,99, correspondente ao preco unitario sem BDI da planilha-

I -2, foi inserido pela licitante como quantitativo do servico. Em consequéncia, o

quantitativo foi reduzido de 694,53 m® para 3,99 unidades, representando reducao

aproxin

ia de 99,43% da quantidade fisica prevista.

O valor total do item, por sua vez, foi reduzido de R$ 3.528,21 para R$ ..,19,

diferenca de R$ 3.511,02.
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planitha orcamentaria integrante do Prajeta Rasico, espac mente quanta an item 17 3 —
Limpeza Finai da Obra.

A conclusdo fundamenta-se na alteracdo material do quantitativo fisico do servigo e
na impo oilidade de seu saneamento sem modificagdo da substincia da proposta
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SUPERINIENDENCIA DE SEGURUS PRIVADUS CNPJ12 14 , 0001~76

CERILDAQ DF, LICKNCIAVENIO

Certificamos  que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ n° 84.948.157/0001-33. estid autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139,
publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NAQ é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NAQ se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidacdo, Diregdo Fiscal ou Intervengdo.

O Sistema de Certiddes ¢ piiblico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no enderego: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certiddes abrange, ainda, a certiddo de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicagiio e descrigdo dos principais conceftos abrangidos pelo Sistema de Certidées ficara disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Codigo da certiddo para autenticagdo no site da Susep: CL-00d83201-bl 3b-4a2a-b6Y5-ficdid¥dbatié

Esta Certidio foi emitida em 30/07/2026, as 07:49, e ¢ valida por 30 dias, ndo prevakcendo sobre certiddes geradas posteriormente.

Erritida em 30/07/2026, as 07:49
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948,157/0001-33 Pagina 1 de 1



